
Цифровая верфь опыт и вызовы для

Судостроительного завода  «Океан»

«всерьёз и надолго»

«по проторённой дороге можно идти быстрее»

https://ocean-shipyard.com/uk


Основные направления деятельности



ВНЕШНИЕ ВНУТРЕННИЕ

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ
ОСНОВНОЕ СОБЫТИЕ 2022г:

ЗАПУСК СУХОГО ДОКА

ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

УКЛАДА – РЕВОЛЮЦИЯ 4.0

НОВАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ

и 

ИЗМЕНЕНИЕ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ

КОНЬЮКТУРА РЫНКА

ПЕРЕСМОТР СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ и 

УПРАВЛЕНИЯ на основе внедрения:

MES – PDM – ERP – PLM

ИНВЕСТПРОГРАМА→МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА

Факторы определяющие стратегию развития



Текущие и перспективные возможности

Линия (площадка)
Среднетоннажного

судостроения (<6000т)

Крупнотоннажного

судостроения (<30000т)

Направление 

деятельности

Эллинг ПД-35 БКЦ-1 Сухой Док

`

Мосты&МК - >16000 тонн в год -

Судоремонт - >10 судов в год -

Модернизация   

кораблей/судов
+

После запуска Сухого Дока
Судостроение

после модернизации линии
Кораблестроение



Стратегическое управление 
структура предприятия, иерархия, стратегические цели, 

задачи, планирование (ERP/PDM/PLM)

Инжиниринг
Система СГТ + САПР + технологическое ПО, интеллектуальное 

производство, проектно-технологическая методика

Оперативное управление 
сценарное планирование (3D-BIM)/план-график портфеля заказов (ПО управления 

проектами) с учетом СМК

Организация производства
технологическая дисциплина с учетом СМК система приказов – качество, себестоимость, 

стоимость

Техническое обеспечение
(Переоснащение/модернизация) – внедрение современных технологий и «новых» производств

Иерархия подсистем в системе предприятие



Внедрение системы менеджмента качества
ISO 9001, 14001, 45001

Стандарты предприятия



Инжиниринг

ПЕРСОНАЛ
 "комманда"
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ПОДСИСТЕМЫ
ПРЕДПРИЯТИЕ

 "конкурентоспособность"
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ПО & ПК
 "инструменты"

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

 "проектно-технологическая методика"

ПРОЦЕССЫ
 "алгоритмы"

ПРОИЗВОДСТВО
 "воплощение"



Персонал - система самоконтроля

Контрольные файлыРеестры задач СГТ Реестры документов
Вопрос СГТ СГТ ПОДГОТОВКА СВОДНОЙ ТАБЛИЦЫ по всем запросам (вкладки Судостроение) - анализ статистики (старые и текущие - анализ)/точность расчета (точность удельных норм расхода и т.д)13.05.2020 Гладченко

Текущий СГТ Проработка "Положення про відрядну систему оплати праці" - подготовка замечаний/отправка ОК (Дорошенко) - участие в совещании у ГД (Чт/Пт) 13.05.2020 Симутенков

Завершен 472РТ (№01001/01002) Подготовка и отправка в АДЦ Письма по Доп соглашению №1 и корректировке Акта №2 14.05.2020 Симутенков

Текущий DRY DOCK СЗ - на изготовление еще 2х коксовых постелей на все подсекции секции №ПрБ-1; ПрБ-2; ЛБ-2 – для цеха №2 и секции №ЛБ-1 – для цеха №3 14.05.2020 Полищук

Текущий DRY DOCK ЗАПИСЬ/ПЕРЕДАЧА в ЮрСл CD диска с видеофайлом - подготовка и отправка письма в директорат/СЗ на ГД (отсутствие лицензионного ПО; невозможность выполнить расчет и визуализацию без ПО; отказ Короля в помощи - необходимы замечания по ПЗ и положительное научно-техническое экспертное заключение)14.05.2020 Симутенков

Текущий MARKETING ПОДГОТОВКА и ОТПРАВКА тех данных по запросу с учетом уточнений (Насосная станция для Норвегов - возможности изготовления данных изделий на нашем заводе) 14.05.2020 Гладченко

Текущий СМК ВЫЧИТКА ТР СГТ 1мех - (Ремонт дизеля) - отправка в ОТК для СПП РМРС 14.05.2020 Левашов

Текущий DRY DOCK Разработка схем кантовок и обухов для изготовления верхних секций (4ре секции) конструкций затвора 15.05.2020 Плескач

Текущий DRY DOCK Сканирование документации по батапорту (инструкции на центрирующие устройства) 15.05.2020 Тончев

Текущий DRY DOCK Сканирование документации по батапорту (механизм открывания затвора) 15.05.2020 Тончев

Текущий DRY DOCK Разработка схемы неразрушающего контроля конструкций затвора (УЗК по максимуму) 15.05.2020 Северин

Текущий DRY DOCK Предварительный Акт образования металлолома 15.05.2020 Дементьева

Текущий MARKETING Подготовка Тех данных  Фрезеровка для Эколин 1000дет 15.05.2020 Гладченко

Текущий MARKETING Подготовка Тех данных  COASTER 87x11,45x5,85 15.05.2020 Гладченко

Текущий MODULUS 3 (№19023) АД - на демонтаж, разборку и подготовку к дефектации всех механизмов и устройств согласно ДРВ 15.05.2020 Гузенко

Текущий MODULUS 3 (№19023) СЗ - Фрезеровка (доработка) рельс крана КЛЗ, узел стыковки и обварки - отправить Щербакову на согласование 15.05.2020 Король

Текущий MODULUS 3 (№19023) СЗ - установка доп опоры (ноги) по корме до разрезки, после окончания передвижки 15.05.2020 Полищук

Текущий Малый Черпак Проработка возможности подъема из воды на стапель малого черпака (владелец Вовнюк А.А.) 15.05.2020 Полищук

Текущий Прогонова будова на а/д Н-31 ПолтаваСЗ - маркеровка перильных ограждений и технологический крепеж для оцинковки леерного 15.05.2020 Тончев

Вопрос СГТ ТАБЕЛЬ Напоминание о заполнении и передачи табеля в бухгалтерию - Передача табеля в бухгалтерию 1-2 (на 7е), 15-16 (на 21е) 15.05.2020 Симутенков

Текущий ПРОИЗВОДСТВО АРХИВ ОЗиС - ПОИСК ДОКУМ/СКАНИРОВАНИЕ - Инструкции на испытания основного и промежуточного затворов 18.05.2020 Симутенков/Тончев

Текущий М ПОДОЛ Анализ по расходу ЛКМ и коррунда с учетом предварительного грунтования 4й и 5й очереди 19.05.2020 Гладченко

Текущий Малый Черпак Разаработка схемы подъема из воды на стапель малого черпака (владелец Вовнюк А.А.) 19.05.2020 Полищук

Текущий ПРОИЗВОДСТВО РЕШТОВАНИЕ - ОБНОВЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ (Черт. 233, 237, 423) 19.05.2020 Тончев

Вопрос СГТ СГТ ПОДГОТОВКА СВОДНОЙ ТАБЛИЦЫ по всем запросам (вкладки Металлоконструкции/Судоремонт/Прочее) - анализ статистики (старые и текущие - анализ)/точность расчета (точность удельных норм расхода и т.д)19.05.2020 Гладченко

Текущий MODULUS 3 (№19023) СЗ - по тех решению в р-не стыка по шпигатам 19.05.2020 Король

Текущий DRY DOCK СЗ - на изготовление трапов (6 шт.) временных для возможности выполнения работ в балластных отсеках 19.05.2020 Малый

Текущий Мост ПК844+50,00 Киев-Одесса Обуха и схемы кантовки для марок пешеходного моста 19.05.2020 Плескач

Текущий Мост ПК844+50,00 Киев-Одесса Карты померов для марок пешеходного моста 19.05.2020 Плескач

Текущий MARKETING Подготовка Тех данных  Серия барж P22019; RFQ; Barges 20.05.2020 Гладченко

Текущий MARKETING Подготовка Тех данных  51 деталь из нержавейки для Лесковского 20.05.2020 Гладченко

Вопрос СГТ СГТ ШАБЛОН ТЕХ ДАННЫХ (Excel) - расчетной формы тех данных с вкладками использованных удельных норм расхода при расчете тех данных 20.05.2020 Гладченко

Текущий DRY DOCK ЭМВ - заказ материалов (дерево, резина, крепеж, прижимная полоса и т.п) 20.05.2020 Дементьева

Текущий MODULUS 3 (№19023) СЗ - РЖ в р-не сточных колодцев 20.05.2020 Король

Текущий Малый Черпак Отправка на согласование схемы подъема из воды на стапель малого черпака - владелецу Вовнюку А.А. 20.05.2020 Симутенков

Текущий ПРОИЗВОДСТВО РЕШТОВАНИЕ - ОБНОВЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ (Черт. 505) 20.05.2020 Тончев

Текущий MARKETING Подготовка Тех данных  Enquiry for Pipe system - SCH40&SCH80 construction 21.05.2020 Гладченко

Текущий MARKETING Подготовка Тех данных  Обечайка - Боковина 21.05.2020 Гладченко

Текущий MODULUS 3 (№19023) АД - на сведение РЖ в р-не реза по сухим отсекам 21.05.2020 Малый

Завершен 472РТ (№01001/01002) ПОДПИСАНИЕ ФИНАЛЬНОГО ДОП СОГЛАШЕНИЯ и Акта выполненных работ (Акт №2) с  АДЦ 21.05.2020 Симутенков

Текущий ПРОИЗВОДСТВО АРХИВ ОЗиС (2, 3 этаж) - СКАНИРОВАНИЕ (технология работы в сухом доке, тяговые схемы, тех хар-ки Марабу и т.д) 21.05.2020 Тончев

Текущий ПРОИЗВОДСТВО РЕШТОВАНИЕ - СКАНИРОВАНИЕ ПОДПИСАННЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ - выкладка в NextCloud 21.05.2020 Тончев

Текущий MODULUS 3 (№19023) АД - на Разницу по скулам в старом и новом корпусе 22.05.2020 Малый

Текущий Прогонова будова на а/д Н-31 ПолтаваОбуха и схемы кантовки для марок пешеходного моста 22.05.2020 Плескач

Текущий Прогонова будова на а/д Н-31 ПолтаваКарты померов для марок пешеходного моста 22.05.2020 Плескач

Перспектива SIGMA Разработка чертежа стапеля для постановки в ПД-35 Судна SIGMA (кормой в сторону эллинга и со смещением в нос для размещения тележек и балок со стороны кормы для выкатки пера руля и демонтажа баллера)25.05.2020 Полищук

Текущий Малый Черпак Корректировка схемы подъема из воды на стапель малого черпака под портальный кран 25.05.2020 Полищук

Текущий ПРОИЗВОДСТВО СКАНИРОВАНИЕ (чертежи стапельной тележки г/п 90т тележек - для модернизации) 25.05.2020 Симутенков/Тончев

Текущий М ПОДОЛ Карты померов (4я очередь) - выложить в архив 25.05.2020 Плескач

Текущий М ПОДОЛ Карты померов (5я очередь) - выложить в архив 26.05.2020 Плескач

Текущий MODULUS 3 (№19023) СЗ - Замеры кривизны шлюпки (шлюпка кривая - причина необходимости переделки СПУ) 26.05.2020 Король

Текущий MODULUS 3 (№19023) АД - сведение планширя, комингса и короба под кабельтрассы в р-не реза (расхождения между РКД и старым корпусом) 26.05.2020 Малый

Текущий ПРОИЗВОДСТВО СКАНИРОВАНИЕ (документация на стапельную тележку г/п 200т; балки; тумбы; блоки; центрирующие) 26.05.2020 Тончев

Текущий MODULUS 3 (№19023) АД/АВР - по замерам деформаций планширя и необходимости внесения изменений в конструкцию СПУ в следствии отклонений в геометрии шлюпки 27.05.2020 Дементьева

Вопрос СГТ WELDING Заполнение сравнительной таблицы между фактическим расходом (снесенным на заказ по данным бухгалтерии) и теоретическим (расчитанным по сечениям и длинам сварных швов  - данные РКД)27.05.2020 Северин/Гладченко

Текущий ПРОИЗВОДСТВО СКАНИРОВАНИЕ (документация на тяговые схемы и оборудование транспортировки в сухом доке) 27.05.2020 Тончев

Текущий MARKETING Подготовка Тех данных  Резка/Гибка - ДиЕнерджи (180 и 185 письма) - нужна только гибка, резка не требуется 28.05.2020 Гладченко

Текущий DRY DOCK Разработка паспортов/инструкций по эксплуатации для рештований на основании прототипов от ОТиТБ - Выход на комиссию на (РКД - паспорта с чертежами и инструкциями по ГОСТ24258-88, ГОСТ27321-87)28.05.2020 Малый

Вопрос СГТ STAFF ПРИКАЗ об оплате (4 чел 2, 3е мая) - Сверхурочно/работа в выходные (нужен ли выход в ближайшую субботу? - подготовка приказа) 28.05.2020 Симутенков/Ковбель

Текущий MODULUS 3 (№19023) Корр АД - сведение планширя в р-не стыка между блоками (сведение на 3х шпациях) - отправка Заказчику на согласование 29.05.2020 Малый

Текущий SIGMA Дополнение чертежа стапеля для постановки в ПД-35 Судна SIGMA тележками и балоками со стороны кормы для выкатки пера руля и демонтажа баллера 29.05.2020 Полищук

Вопрос СГТ СГТ РЕВИЗИЯ X/Y/Z 29.05.2020 Симутенков

Вопрос СГТ ТАБЕЛЬ Напоминание о заполнении и передачи табеля в бухгалтерию - Передача табеля в бухгалтерию 1-2 (на 7е), 15-16 (на 21е) 29.05.2020 Симутенков

Текущий М ПОДОЛ Карты раскроя для дополнительных марок (балки) 4я и 5я очереди) 29.05.2020 Гакаленко

Вопрос СГТ STAFF Гакаленко - увольнение по собственному желанию 29.05.2020 Гакаленко

Вопрос СГТ STAFF Гладченко - перевод в сварочную группу ведущим инженером 29.05.2020 Симутенков

Текущий MODULUS 3 (№19023) АД - дефектация ГЦ РМ (РТИ) - согласование с заказчиком 01.06.2020 Левашов

Текущий РЕШТОВАНИЕ Подготовка/Рассылка подписанных сигнальных экземпляров АД и соответствующих подписанных чертежей 01.06.2020 Симутенков

Текущий ПРОИЗВОДСТВО СКАНИРОВАНИЕ (транспортировочная тележка г/п 60т; схема малой линии) 01.06.2020 Тончев

Текущий MODULUS 3 (№19023) СЗ №70 Перевыпуск - Вскрытие тех вырезов в настиле 2 дна 02.06.2020 Дементьева

Вопрос СГТ ПРОИЗВОДСТВО ПРЕДЛОЖЕНИЯ/СТРАТЕГИЯ/ДОРОЖНАЯ КАРТА (ПЛАН) по МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА: сварочное об-е, крупнотоннажное судостроение/судоремонт, аллюминиевое судостроение, наплавка валов и т.п., 3D прототипирование и т.д - Подготовка презентации развития производства ООО Океан) - выход на ГД/Капацину/Доклад/Статью на КонфИнновСудостр: (сравнительные таблицы по св-м ИП - имеемые/перспективные; недорогие усовершенствования с высокой эффективностью)02.06.2020 Северин/Гладченко

Текущий ПРОИЗВОДСТВО СКАНИРОВАНИЕ (подробных чертежей стапельной тележки с насосом) 02.06.2020 Тончев

Текущий РЕШТОВАНИЕ Визирование АД на рештование: ОТиТБ - Полищук 02.06.2020 Симутенков

Текущий РЕШТОВАНИЕ Совместная (в составе комиссии: Цех 3, ОТ, ГлМех) дефектация рештования - завизированы все АД у ОТиТБ/Цех3/ОТК/СГТ 02.06.2020 Дементьева

Текущий СГТ Разработка 3D на забойные секции затвора (между новыми и центральной частью - отстояние 8-16м от краев) 02.06.2020 Симутенков

Текущий SIGMA СЗ и Разработка схемы снятия КЛЗ на преддоковую площадку, обуха с учетом кантовки крышек под замену резины 03.06.2020 Плескач

Текущий MODULUS 3 (№19023) АД - дефектация ВРК (цветная дефектоскопия галтери в р-не фланца крепления гребного винта к валу; симплекс; замена протекторов на ступице винта и гайке активного руля)03.06.2020 Левашов

Текущий SIGMA АД - ревизия водомасляного холодильника редуктора ГД 04.06.2020 Гузенко

Текущий SIGMA АД - ревизия тормозов брашпиля 04.06.2020 Гузенко

Текущий SIGMA АД - ревизия конденсатора пара 04.06.2020 Гузенко

Текущий SIGMA АД - ревизия водомасляного холодильника ГД 04.06.2020 Гузенко

Текущий SIGMA АД - ревизия водоводяного холодильника ГД 04.06.2020 Гузенко

Текущий SIGMA АД - Замена части фальшборта (коррозионное разрушение) ЛБ, район трюма №3 04.06.2020 Дементьева

Текущий SIGMA АД - демонтаж стаканов для стензелей на главной палубе ЛБ и ПБ 04.06.2020 Дементьева

Текущий MODULUS 3 (№19023) АД - Сборка валопровода 04.06.2020 Левашов

Текущий MARKETING Подготовка Тех данных по обновленному запросу  Enquiry for Pipe system - SCH40&SCH80 construction 04.06.2020 Гладченко

Текущий SIGMA Запуск ЭМВ (19031) 04.06.2020 Гладченко

Текущий СГТ Подготовка перечня материалов и списка необходимого оборудования для ремонта забора - отправка ГлИнж 04.06.2020 Дементьева

Текущий SIGMA АД - прокатка крышек 1й и 2й трюма (Выполнение входного контроля КЛЗ с описанием всех дефектов) - КЛЗ в плохом состоянии, перемещаются с заеданиями, требуется дефектация 100% катков, тяг 04.06.2020 Дементьева

Текущий SIGMA АД - прокатка крышек 1й и 2й трюма (Выполнение входного контроля КЛЗ с описанием всех дефектов) - КЛЗ в плохом состоянии, перемещаются с заеданиями, требуется дефектация 100% катков, тяг 04.06.2020 Гузенко

Текущий MODULUS 3 (№19023) Перевыпуск СЗ 335 - оснастка для испытаний и СЗ 392 - испытания 04.06.2020 Левашов

Текущий РЕШТОВАНИЕ Визирование АД на рештование: ОТК - Ларин 04.06.2020 Симутенков

Текущий ПРОИЗВОДСТВО Черт. 127 - 6 ярусов, а в АД 7 ярусов - исправить в АД 04.06.2020 Симутенков

Текущий РЕШТОВАНИЕ Визирование АД на рештование: Цех №3 - Пономаренко 04.06.2020 Симутенков

Текущий ПРОИЗВОДСТВО СКАНИРОВАНИЕ (чертежей на Краны: Марабу, Козловой) 04.06.2020 Тончев

Текущий MARKETING Подготовка Тех данных  Очистка и грунтовка металлопроката «Эколин» 05.06.2020 Гладченко

Перспектива М ЗАПОРОЖЬЕ Запуск ЭМВ 05.06.2020 Гладченко

Перспектива М ЗАПОРОЖЬЕ Подготовка заказной ведомости на металл для 1й очереди моста - 786 тонн 05.06.2020 Полищук/Тончев

Текущий ПРОИЗВОДСТВО Сканирование и внесение в оригиналы и облако всех завизированных АД 05.06.2020 Тончев

Текущий ММЗ Данные по раскрою и весу деталей - предраскрой деталей конусов (8шт) и обечаек (4шт) с учетом габаритов листа поставляемых заказчиком 12*2000*6000 и предоставить информацию в Маркетинг09.06.2020 Ковбель

Текущий SIGMA Осмотр деформированных балок, выявление причин деформаций - отсутствует центральный кильблок под балкой/просадка стапель палубы ПД-35 10.06.2020 Полищук

Текущий ПРОИЗВОДСТВО ОТВЕТ СГИ и Цех 1 на СЗ СГТ по расходу природного газа на линии Фогель 10.06.2020 Симутенков

Текущий MARKETING Подготовка Тех данных  Корпус танкера 100 х 10,5 х 5,12 м 10.06.2020 Гладченко

Текущий ПРОИЗВОДСТВО АРХИВ ОЗиС (2, 3 этаж) ПОИСК (ДОК. ОБОРУДОВАНИЕ для НАПЛАВКИ) - СКАНИРОВАНИЕ (какие станки есть? - что можно использовать? - чертежи для модернизации (наплавка...)10.06.2020 Симутенков

Текущий IT problems Активация плагин для RhinoCeros Scan&Solve, за счет переноса лицензии с ПК Гладченко на ПК Симутенков 10.06.2020 Симутенков

Текущий ПРОИЗВОДСТВО СКАНИРОВАНИЕ (чертежей стапельных тележек г/п 1200т; транспортной тележки г/п 10т) 10.06.2020 Тончев

Текущий SIGMA АД (согласование с заказчиком) - бортовые кили (2а участка - срезать/отрихтовать) поврежденные участки - снято заказчиком 11.06.2020 Дементьева

Текущий SIGMA АД (согласование с заказчиком) - замена протекторов - снято заказчиком 11.06.2020 Дементьева

Текущий MARKETING Подготовка Тех данных  Плавучий док 27 000 т 11.06.2020 Гладченко

Перспектива М ЗАПОРОЖЬЕ Внесение данных по металлу, сварочным материалам, расходникам для резки по 1й очереди 12.06.2020 Гладченко

Текущий SIGMA АД (согласование с заказчиком) - обвязка нового насоса 12.06.2020 Гузенко

Текущий SIGMA АД (согласование с заказчиком) - заменить участок трубы выпуска воздуха из системы охлаждения ГД 12.06.2020 Гузенко

Текущий MODULUS 3 (№19023) СЗ - повторное изготовление (в связи с утерей) марок углублений две "2" и одна "4", полоса 6х10, l=12 п.м 12.06.2020 Король

Текущий MARKETING Подготовка Тех данных  Доп марки Подол (3 плиты) 12.06.2020 Гладченко

Текущий MODULUS 3 (№19023) СЗ - по правке (погонаж, средняя стрелка прогиба) рельс крана перемещения КЛЗ после фрезеровки (для расчета трудоемкости рихтовки) 16.06.2020 Король

Текущий MARKETING Подготовка Тех данных  Repair work at Ocean shipyard - ориентировочный вес замены металлоконструкций 16.06.2020 Гладченко

Текущий MARKETING Подготовка Тех данных  Запрос на металлообработку 20шт 16.06.2020 Гладченко

Текущий MARKETING Подготовка Тех данных  Обработка листа (дробеструйка + грунтовка) 16.06.2020 Гладченко

Текущий SIGMA АД - тест и регулировка предохранительного клапана котла 16.06.2020 Гузенко

Текущий SIGMA АД  - 8шт пробки балластных танков 16.06.2020 Гузенко

Текущий SIGMA АД  - Демонтаж/монтаж решеток К.Я 16.06.2020 Гузенко

Текущий SIGMA АД  - Трубопроводы по РВ 16.06.2020 Гузенко

Текущий SIGMA АД  - корпусной части КЛЗ (боковые стенки, резинодержащий паз, посадочные бурты) - погонаж замены 16.06.2020 Дементьева

Текущий SIGMA АД - Восстановительный ремонт наружных дверей навигационного мостика ЛБ и ПБ. 16.06.2020 Дементьева

Текущий SIGMA АД - замена уплотнительной резины на КЛЗ 16.06.2020 Дементьева

Текущий SIGMA АД - разделать, проварить сварной шов в районе пятки ПБ, контроль после сварки 16.06.2020 Дементьева

Текущий MODULUS 3 (№19023) АД - по переносу наклонного трапа с палубы мостика на ШлП в р-не спускаемого плота 16.06.2020 Дементьева

Текущий SIGMA АД (согласование с заказчиком) - Ремонт комингса противопожарной двери МО 16.06.2020 Король

Текущий SIGMA АД (отправлен на согласование - подписать) - Ремонт роульса швартовного клюза (деформирован вал) Палуба бака, ПрБ 16.06.2020 Левашов

Перспектива М ЗАПОРОЖЬЕ Подготовка заказной на металл для 2й очереди М Запорожье 16.06.2020 Полищук

Текущий SIGMA Проведение ревизии, составление перечня ДБА 17.06.2020 Гузенко

Текущий MODULUS 3 (№19023) СЗ - на закупку в замен срезанных болтов (М20х85, 32шт) крепления вент головок - для проведения испытаний 17.06.2020 Король

Текущий MODULUS 3 (№19023) СЗ - по рихтовке планширя в р-не монтажного стыка новых полублоков - на основании технологии согласованной с заказчиком 17.06.2020 Король

Текущий SIGMA АД (согласование с заказчиком) - ремонт брашпиля 18.06.2020 Гузенко

Текущий ПРОИЗВОДСТВО СКАНИРОВАНИЕ (тяговые схемы малой линии; транспортная тележка г/п 40т; узловики) 18.06.2020 Тончев

Вопрос СГТ WELDING Аттестация эл.сварщиков - Атестация 12ти (первая группа - 4чел) сварщиков у Костина 18.06.2020 Северин

Текущий ПРОИЗВОДСТВО СКАНИРОВАНИЕ (чертежей по ПД-35) - чертежи от Харитонова (Капитан завода) 18.06.2020 Тончев

Вопрос СГТ СМК ВЫЧИТКА ТР СГТ (сварка/сборка) - (Замеч Цех 2 - техпроцессы откорректир под структуру завода - указаны несуществующие подразделения, в цехах нет технологов и дир по технике, трапы без пробивки отверстий - неиспользуются) - ВЫНЕСЕНИЕ НА ПОДПИСЬ ДИРЕКТОРАТА ПРИКАЗ О ВВЕДЕНИИ В РАБОТУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ СГТ (ТР СГТ)22.06.2020 Гладченко

Текущий SIGMA АД (согласование с заказчиком) - конденсатор пара 22.06.2020 Гузенко

Текущий SIGMA АД (согласование с заказчиком) - ремонт водо-водяного холодильника ГД 22.06.2020 Гузенко

Текущий SIGMA АД (согласование с заказчиком) - ремонт водо-масляного холодильника редуктора ГД, L=900мм 22.06.2020 Гузенко

Текущий SIGMA АД (согласование с заказчиком) - ремонт водо-масляного холодильника редуктора ГД L=1900 мм 22.06.2020 Гузенко

Текущий SIGMA АД (согласование с заказчиком) - нанести маркировку осадок на корпусе судна согласно приложенной схемы предоставленной заказчиком 22.06.2020 Дементьева

Текущий MODULUS 3 (№19023) СЗ - Доп металл на заделки тех вырезов 22.06.2020 Король

Текущий SIGMA АД (согласование с заказчиком) - ремонт штанг-тяг КЛЗ трюмов №1 и №2 (верхние - замена 16шт, трубы - рихтовка) - Тр48х6, l=30м.п 22.06.2020 Левашов

Текущий SIGMA АД (отправлен на согласование - подписать) - ремонт катков КЛЗ трюмов №1 и №2 22.06.2020 Левашов

Текущий SIGMA АД (отправлен на согласование - подписать) - промер зазоров в промежуточном подшипнике баллера руля 22.06.2020 Левашов

Текущий MODULUS 3 (№19023) АД (согласование с заказчиком) - Изготовление и замену гайки пальца активного руля 22.06.2020 Левашов

Текущий MODULUS 3 (№19023) АД (согласование с заказчиком) - Очистка гребного винта 22.06.2020 Дементьева

Текущий SIGMA АД (отправлен на согласование - подписать) - Ремонт румпеля - ОТЛОЖЕНО 22.06.2020 Левашов

Текущий SIGMA АД (отправлен на согласование - подписать) - Замер просадки гребного вала 22.06.2020 Левашов

Текущий SIGMA АД (согласование с заказчиком) - Клапана по РВ 22.06.2020 Левашов/Гузенко

Текущий SIGMA АД (согласование с заказчиком) - Насосы по РВ 22.06.2020 Левашов/Гузенко

Текущий DRY DOCK Разработка схем померов для изготовления конструкций затвора 22.06.2020 Плескач

Перспектива М ЗАПОРОЖЬЕ Подготовка заказной на металл для 3й очереди М Запорожье 22.06.2020 Полищук

Вопрос СГТ ПРОИЗВОДСТВО ПРЕДЛОЖЕНИЯ/СТРАТЕГИЯ/ДОРОЖНАЯ КАРТА (ПЛАН) по МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА: сварочное об-е, крупнотоннажное судостроение/судоремонт, аллюминиевое судостроение, наплавка валов и т.п., 3D прототипирование и т.д - Подготовка презентации развития производства ООО Океан) - выход на ГД/Капацину/Доклад/Статью на КонфИнновСудостр: (сравнительные таблицы по св-м ИП - имеемые/перспективные; недорогие усовершенствования с высокой эффективностью)22.06.2020 Северин/Гладченко

Вопрос СГТ FUTURE СГТ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СГТ - развитие вкладки 22.06.2020 Симутенков

Вопрос СГТ СлГлИнж Перечень с описанием мероприятий по модернизации основных производственных фондов завода выполненных Службой Главного Инженера в 2019-2020гг22.06.2020 Симутенков

Вопрос СГТ FUTURE СГТ ОДОБРЕНИЕ у ГД проекта филиала КСП, положение/приказ 22.06.2020 Симутенков

Вопрос СГТ FUTURE СГТ ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИЙ ГД/СГТ на Конференцию Инновции в Судостроении XI - отправка Драгану/Встреча - Подготовка тезисов доклада 22.06.2020 Симутенков

Перспектива М ЗАПОРОЖЬЕ Проработка КМ 22.06.2020 Симутенков

Текущий IT problems Ремонт Печатающей головки плоттера 22.06.2020 Симутенков

Текущий IT problems Перенос AutoCAD с ПК Довбня на ПК Плескач, с ПК Малый на ПК Левашов 22.06.2020 Симутенков

Вопрос СГТ ОЗ Канцтовары (шариковые ручки; бумага А4/А3/А1) - прогноз расхода бумаги по статистике 22.06.2020 Симутенков

Текущий IT problems Отработка IT problems (Верцинский) - СЗ на Волошина по IT problems: Передача через сеть управляющих программ) на машину газ резки; AutoCAD 2020LT - Левашов (Перекинуть от Чикала); Автофиксация присутствия на работе сотрудников СГТ; Сканирование Konica на ПК пользователей СГТ без использования flash - накопителя22.06.2020 Симутенков

Текущий СГТ РАЗРАБОТКА 3D ПД-35; Малой линии - рельсы/тележки/балки/заказ - ВНЕДРЕНИЕ 3D: разработка моделей всего заводского хозяйства 22.06.2020 Симутенков

Вопрос СГТ STAFF ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТПУСК с 30го июня по 3 июля; ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СВОЙ СЧЕТ на 30е июня и 1е июля - в зависимости от ситуации по оплате 22.06.2020 Симутенков

Вопрос СГТ FUTURE СГТ СТРАТЕГИЯ СГТ - ЗАГРУЗКА - ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР при СГТ - Запуск Проектной группы (Поиск путей решения проблемы загрузки - Интенсификация 3D/Инжиниринговый центр/Удаленная работа/Новые - самостоятельные проекты)22.06.2020 Симутенков

Текущий ПРОИЗВОДСТВО 3D/МОДЕРНИЗАЦИЯ/РЕМОНТ (Стапельных тележек; балки; станок для наплавки судовых валов) - ЧЕРТЕЖИ (Рештования и люльки) 23.06.2020 Король

Текущий MODULUS 3 (№19023) СЗ - выравнивание/сведение рельс по вставке и старому корпусу - после обварки корпуса и обмерам по планширю в р-не монтажных стыков 23.06.2020 Король

Текущий MODULUS 3 (№19023) СЗ/АД (согласование с заказчиком) - модернизация фундамента под спас шлюпку 23.06.2020 Король

Вопрос СГТ СГТ ПОВТОРНАЯ/ПОДРОБНАЯ РЕВИЗИЯ X/Y/Z - ежемесячное копирование 23.06.2020 Симутенков

Текущий ПРОИЗВОДСТВО ИЗУЧЕНИЕ БКЦ-2 на предмет оставшегося оборудования (машина газовой резки труб Буг - 1), которое можно применить для НАПЛАВКИ ВАЛОВ и т.д 23.06.2020 Симутенков/Тончев

Текущий СГТ Подготовка сечений - Разработка РКД на забойные секции затвора (между новыми и центральной частью - отстояние 8-16м от краев) - НУЖЕН КОРПУСНИК23.06.2020 Симутенков/Тончев

Перспектива М ЗАПОРОЖЬЕ Внесение данных по очистке, ЛКМ и т.п для 1й очереди 23.06.2020 Гладченко

Текущий ПРОИЗВОДСТВО СЗ - подготовка карт раскроя для изготовления деталей под замену решеток на раскроечных столах машин плазменной резки 23.06.2020 Ковбель

Текущий ПРОИЗВОДСТВО СЗ - подготовка карт раскроя для изготовления деталей для ремонта линии Фогель 23.06.2020 Ковбель

Вопрос СГТ FUTURE СГТ МИН ПЕРЕЧЕНЬ критически необходимых документов проекта выдаваемых СГТ - на основании анализа уже выполненных проектов по вкладке "WORK"23.06.2020 Симутенков

Перспектива М ЗАПОРОЖЬЕ Проработка оснастки для закладки и формирования секций (марок) моста 23.06.2020 Плескач/Полищук

Вопрос СГТ WELDING Аттестация эл.сварщиков - Атестация 12ти (вторая группа - 4чел) сварщиков у Костина 23.06.2020 Северин/Гладченко

Вопрос СГТ СлГлИнж Перечень с описанием мероприятий по модернизации основных производственных фондов завода выполненных Службой Главного Инженера в 2019-2020гг23.06.2020 Симутенков

Перспектива М ЗАПОРОЖЬЕ Внесение данных по металлу, сварочным материалам, расходникам для резки, дроби, ЛКМ по 2й очереди 23.06.2020 Гладченко

Текущий ПРОИЗВОДСТВО АД (по Перечню № черт. КО… с проверкой соответствия и дополнения не вошедшим, но существующим) по дефектация рештования: колонн, этажерок (заключение: ремонт/выбраковка/испытания)23.06.2020 Дементьева

Текущий СМК ВЫЧИТКА/ДОПОЛНЕНИЕ СТП СГТ в соотв с требованиями ISO9001 (п.п 8) - (СБОР В СТП СГТ всей информации по Алгоритмам, положениям, ЭМВ, безбумажному документообороту, контрольным файлам, автотабелям)24.06.2020 Гладченко

Текущий MODULUS 3 (№19023) СЗ/АД (согласование с заказчиком) - Перенос фундамента под спас плот на ШлП ЛБ по координам заказчика 24.06.2020 Король

Текущий СГТ АРХИВ СГТ/АРХИВ на 2м этаже/АРХИВ на 3м этаже/БИБЛИОТЕКА - доступ, осмотр книг - Сергейчук/Дубровин 24.06.2020 Симутенков

Вопрос СГТ СМК АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ (сводные тех данных) - РАЗРАБОТКА ЭКСПРЕСС ФОРМЫ/ШАБЛОНА ТЕХ ДАННЫХ (экспресс расчеты при недостатке информации на основе апроксимирующих зависимостей по основным статьям: Материалы корпуса/надстройки; Оснастка; Первичная очистка металлопроката; Окраска; Порезка/ЗИПы; Сварочные материалы/ЗИПы; Неразрушающий контроль; Устройства и насыщение; Достройка; )24.06.2020 Симутенков/Гладченко

Текущий DRY DOCK Выбор и внесение в ЭМВ ЛКМ на основании сравнения ОЗ (цена/срок службы): SIGMACOVER 380/Jotacote Universal N10/Intershild - стандарт на требования к ЛКМ ISO19244.5 400мкм обеспечивает сохранность в течении 15-25лет24.06.2020 Гладченко

Текущий СГТ ВЕДЕНИЕ ЭлЖурн СЗ/АД/ЭМВ/АРХИВА/NextCloud/Подготовка Писем/Приказов/Сл записок СГТ - АРХИВ/NextCloud - ФОРМАЛЬНАЯ (стандартный набор и названия папок и подпапок) организация папок и файлов/закрытие 472-РТ (только последние версии документации) - организация подпапок и файлов - ревизия информации на сервере СГТ - Поиск на сервере СГТ и облаке - 3D/dwg/xl/mpp/doc24.06.2020 Гладченко

Вопрос СГТ СГТ Сбор информации от цехов перечня оборудования находящегося в эксплуатации и/или монтируемого - корректировка схем размещения оборудованитя 24.06.2020 Король

Текущий DRY DOCK Разработка схемы формирования и постелей для формирования в объем в элинге конструкций затвора 24.06.2020 Полищук

Вопрос СГТ СМК Ревизия СТП OLD на предмет перевыпуска ввиде технологических регламентов СГТ (D:\0 OCEAN\6 СМК ISO 9001\СТП OLD) 24.06.2020 Симутенков/Гладченко

Вопрос СГТ WELDING Аттестация эл.сварщиков - Атестация 12ти (третья группа - 4чел) сварщиков у Костина 24.06.2020 Северин/Гладченко

Текущий WELDING ВИЗИРОВАНИЕ проекта приказов и положений - Печать и подписывание - передача ГД на подпись - ПРИКАЗ О ВВЕДЕНИИ в ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЙ (Подготовка приложений - WPS/АКТ о нарушении/АКТ передачи WPS в производство) - ПРИКАЗ ГД: "Про застосування на виробництві зварювальних процедур та технологічних інструкцій зі зварювання"24.06.2020 Северин

Текущий СМК ВЫЧИТКА/КОРРЕКТИРОВКА/ДОПОЛНЕНИЕ СТП СГТ в соотв с требованиями ISO9001 (п.п 8) - (СБОР В СТП СГТ всей информации по Алгоритмам, положениям, ЭМВ, безбумажному документообороту, контрольным файлам, автотабелям)24.06.2020 Симутенков

Текущий DRY DOCK АД (после очистки) - Верхние шарнирные опоры затвора - проработка методов проверки изделий литья на наличие поверхностных/внутренних скрытых дефектов (трещин)24.06.2020 Дементьева

Текущий РЕШТОВАНИЕ СЗ - схемы испытаний рештований на прочность, устойчивость для приема в эксплуатацию после ремонта комиссией в составе: Цех 3/ОТ/ОТК/ОТиТБ24.06.2020 Дементьева

Текущий DRY DOCK Проработка вопроса правомерности применения не категорийной стали для гидротехнического сооружения сухого дока (основного затвора) 24.06.2020 Симутенков

Текущий DRY DOCK АД - Демонтаж, дефектация, маркировка, эскизирование внешних съемных элементов (ролики, трубы, упоры) 25.06.2020 Левашов

Перспектива М ЗАПОРОЖЬЕ Получение КМД - Заключение договора ЦПХ с Гакаленко - подготовка раскроя на 1ю очередь (780т) - Передача ГлБухг для начисления: Акти наданих послуг (виконаних робіт) за договорами  цивільно-правового характеру (протягом 5- ти днів з дати підписання)25.06.2020 Ковбель/Симутенков

Вопрос СГТ FUTURE СГТ ТЕСТОВЫЙ ЗАПУСК БЕЗБУМАЖНЫЙ документооборот СГТ - Твердая копия только контрольный экземпляр с него скан в облако и рассылка Админом СЗ по адресатам согласно расцеховки/Автоматическая рассылка прямых ссылок на СЗ по адресатам исполнителям работ по данной СЗ: Цеха, СГС (строитель по заказу), ОТК (Нач ОТК), ОЗ (Нач ОЗ)25.06.2020 Гладченко

Вопрос СГТ FUTURE СГТ Подробная ревизия информации на облачном сервере СГТ (ExchangeCeh; QualityManagementSystem) 25.06.2020 Симутенков

Текущий WELDING ОТВЕТ ОК/Дальнейшие действия - Дополнение действующего Положения о постояннодействующей квалиф комиссии ПРИЛОЖЕНИЕМ в части процедури проведення атестации сварщиков (ссылки на Приложение по особенностям атестации св-в в п.п. 4.4) - Отдельное ПРИЛОЖЕНИЕ с описанием особенностей атестации св-в и WPS25.06.2020 Северин

Вопрос СГТ СГТ РАЗРАБОТКА ШАБЛОНА ИЗВЕЩЕНИЯ - Маршрутная Карта с учетом предложений Кустенко и анализа СТП - брак/доп работа/перецеховка 26.06.2020 Гладченко

Текущий СГТ Разборка архива во 2м цеху - сканированию документации и освоению средств от сдачи макулатуры СГТ 26.06.2020 Ковбель

Текущий DRY DOCK ПИСЬМО/СЗ на ГД  -  в директорат/СЗ на ГД (отсутствие лицензионного ПО; невозможность выполнить расчет и визуализацию без ПО; отказ Короля в помощи - необходимы замечания по ПЗ и положительное научно-техническое экспертное заключение)26.06.2020 Симутенков

Текущий MODULUS 3 (№19023) Обновление и отправка заказчику появившихся СЗ 26.06.2020 Симутенков

Вопрос СГТ STAFF Ежедневное посещение производства, общение со всеми членами коллектива СГТ, планерка с групой раскроя 26.06.2020 Симутенков

Вопрос СГТ ТАБЕЛЬ Напоминание о заполнении и передачи табеля в бухгалтерию - Передача табеля в бухгалтерию 1-2 (на 7е), 15-16 (на 21е) 30.06.2020 Симутенков

Вопрос СГТ СГТ ПОДАЧА ПРИКАЗА О ПРЕМИРОВАНИИ работавших в выходной день (порезультатам выходов на работу в выходные в течении месяца) 30.06.2020 Ковбель/Симутенков

Вопрос СГТ ТАБЕЛЬ Напоминание о заполнении и передачи табеля в бухгалтерию - Передача табеля в бухгалтерию 1-2 (на 7е), 15-16 (на 21е) 30.06.2020 Симутенков

Вопрос СГТ ПРОИЗВОДСТВО ПРОРАБОТКА СТРАТЕГИИ/ДОРОЖНОЙ КАРТЫ (ПЛАН) по МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА: сварочное об-е, крупнотоннажное судостроение/судоремонт, аллюминиевое судостроение, наплавка валов и т.п., 3D прототипирование и т.д - Подготовка презентации развития производства ООО Океан) - выход на ГД/Капацину/Доклад/Статью на КонфИнновСудостр: (сравнительные таблицы по св-м ИП - имеемые/перспективные; недорогие усовершенствования с высокой эффективностью)04.07.2020 Симутенков

Текущий DRY DOCK Проработать ситуацию по Marinetraffic - движение по реке в районе акватории в день случившегося 04.07.2020 Симутенков

Вопрос СГТ FUTURE СГТ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР при СГТ - Дорожная карта создания  - 1й Этап: Запуск Проектной группы 04.07.2020 Симутенков

Вопрос СГТ FUTURE СГТ Проработка обоснования технологических служб в цехах 04.07.2020 Симутенков

Вопрос СГТ FUTURE СГТ ВНЕДРЕНИЕ 3D: разработка моделей всего заводского хозяйства, Plug-in/3D - Тестирование, обучение персонала 04.07.2020 Симутенков

Вопрос СГТ FUTURE СГТ Предложения к инвест программе по закупке ПО технологическое/проектное/Рабочих станций 04.07.2020 Симутенков

Вопрос СГТ FUTURE СГТ MS Project - Управление ресурсами, разработка графика СГТ в привязке к графикам СГС/Производства 04.07.2020 Симутенков

Вопрос СГТ FUTURE СГТ ОБЛАКО - организация внутреннего круга СГТ - Перенос электронных журналов СЗ/АД/АВР/Автотабелей в облако - авторизация 04.07.2020 Симутенков

Вопрос СГТ FUTURE СГТ НОРМИРОВАНИЕ/ПУЭ - Укрупненка - ГКЛИ; Лихацкий+ в СГТ? Тех Комплекты/Тех данные - Хронометраж/Фактаж/Вертикаль/Нормы - Статистика - ММ;04.07.2020 Симутенков

Вопрос СГТ FUTURE СГТ АВТОТАБЕЛЬ? - запуск (для каждого исполнителя своя папка и эксель файл с ограниченным доступом, где я владелец, а исполнитель админ) 04.07.2020 Симутенков

Вопрос СГТ FUTURE СГТ КОНТРОЛЬ/АНАЛИЗ: Архива, Облачного ресурса, Эл СЗ, Контрольных файлов, ЭМВ, Автотабелей - ТРУДОЕМКОСТЬ выполнения работ - статистический анализ СЗ/АД/АВР/Черт/Тех Дан по исполнителям04.07.2020 Симутенков

Вопрос СГТ FUTURE СГТ IT DEIMOS - замена; Погрешность ЧПУ; Отказ от дискет для ЧПУ, переход к кабельной передаче информции, проведение совещания 04.07.2020 Симутенков

Вопрос СГТ FUTURE СГТ НАУКА/ГРАНТЫ/ОБРАЗОВАНИЕ - план сотрудничества КСП с ОКЕАН - Драган/Квасницкий - НУК/C-JOB/MDEM/Zaliv и т.д  - подготовка экспресс доклада для ГД04.07.2020 Симутенков

Перспектива М ЗАПОРОЖЬЕ Поставка проката для 1й очереди М Запорожье - ПОСТАВКА ВАТАРЕНЫ!? 05.07.2020 -

Текущий БУГ 131 Подготовка заказной ведомости материалов для изготовления вставки - по получению документации (RSD28.2.) от проектанта (МИБ) 06.07.2020 -

Перспектива МОТОЗАВОЗНЯ Проведение ревизии мотозавозни (Z:\Старые заказы\Земснарядная техника (Техногарант)\Мотозавозня) 06.07.2020 -

Вопрос СГТ FINCANTIERY Тех аудит (типовые узлы, чертежи класс проекта) 06.07.2020 -

Перспектива БРИЗ ЛОГ ВМ 52 Получение РКД, начало работ 06.07.2020 -

Текущий БУГ 130/131 Разработка РКД - Корвет (Конюка) 06.07.2020 -

Перспектива АМЕР Прием в ремонт - данные от маркетинга - схема стапеля, тяговая схема 06.07.2020 -

Вопрос СГТ ОК ПРИГЛАШЕНИЕ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ (восстановление СГТ - 20чел): 1Мл Инж - ЭМВ/Документы; 1ВедИнжКК - Капличный (Зам Гакаленко); Инженер КК - затвор; 1ВедИнжМехГр; Инженер ОСНАСТКА - оснастка/рештования (чертежи/схемы обрештовывания заказов) (После перевода Гузенко на Рук Гр Судоремонта)07.07.2020 -

Текущий DRY DOCK Подготовка раскроя и передача в цех - изготовление деталей решетки 3х2м водопроводных галерей - габариты листов от Дубровина 07.07.2020 Гакаленко

Текущий MODULUS 3 (№19023) СВОДНЫЙ РАСЧЕТ ВЕСА ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТ - Сводная ведомость + АД (Левашов/Дементьева) 07.07.2020 Гладченко

Текущий СГТ Подготовка к еженедельному ОТЧЕТУ у ГД о работе СГТ и ГлСв (задачи, прогресс, планы, вопросы) - после директората 07.07.2020 Симутенков

Текущий ВСЕ ЗАКАЗЫ Журнал вопросов - отслеживать ведение, внесение ответов 07.07.2020 Ковбель

Текущий ВСЕ ЗАКАЗЫ Контроль дат получения РКД/корректировок, ведение перечня дат - подготовка к переносу сроков готовности марок моста 07.07.2020 Ковбель

Текущий ВСЕ ЗАКАЗЫ Все письма на официальных бланках от УССК и Каратеева - обязательно на ГД, а копия ГТ и Зам ГТ 07.07.2020 Ковбель

Вопрос СГТ STAFF СОГЛАСОВАНИЕ ГД (После решения по аресту завода): ЗАМЕНА Гакаленко - Капличный; Гакаленко - работа по ЦПХ; ПОВЫШЕНИЕ ОКЛАДОВ за счет высвободившегося (Малый увольняется) ФОТ07.07.2020 Симутенков

Вопрос СГТ WELDING Краткое обоснование применения емкости под СО2 - мосты/судоремонт/монтажные швы в судостроении 07.07.2020 Северин

Текущий ПРОИЗВОДСТВО ПРОДЛЕНИЕ ПРОЦЕДУР РМРС (РДС/МАГ - сварка в СО2) - При оформлении свидетельства о признании предприятия будут продлены и процедуры  - Внесение в ЭМВ для выполнения сварочных работ в СУДОРЕМОНТЕ -  СО2 как основной защитной среды07.07.2020 Северин

Вопрос СГТ IT problems AutoCAD 2020LT - продление, покупка - 4 лицензий, 4 ПК - под новых сотрудников (РукКорпГр, Нормировщик) 07.07.2020 Симутенков

Вопрос СГТ STAFF Спортивная зарядка 07.07.2020 Симутенков

Вопрос СГТ STAFF Гузенко - доп оплата на транспорт от завода - перевод руководителем группы судоремонта? - Разговор с ГД 07.07.2020 Симутенков

Вопрос СГТ STAFF Мед осмотр старослужащих - сотрудников СГТ (Требование Панченко) 07.07.2020 Симутенков

Вопрос СГТ ОК Положения СГС, ОТК, СГИ - ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ Служб 07.07.2020 Симутенков

Вопрос СГТ ОК Статистика опозданий/ранних уходов сотруднико СГТ 07.07.2020 Симутенков

Вопрос СГТ ПРОИЗВОДСТВО Новошицкий Владимир Анатольевич Доцент (096)3880312 - Технология модульной постройки малотонажных судов 07.07.2020 Симутенков

Вопрос СГТ РЕМОНТ Дубровин - РЕМОНТ СГТ (ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?) 07.07.2020 Симутенков

Вопрос СГТ СГС Актуальное стапельное расписание в СГС для планирования подготовки документации спуск/подъем 07.07.2020 Симутенков

Текущий СГТ Приказ по СГТ, согласно приказа ГД (Разработать и представить ГД условия и критерии оценки лишение или уменьшения надбавки к должностному окладу)07.07.2020 Симутенков

Текущий DRY DOCK Разработка тяговой схемы основного затвора сухого дока для передачи в ПД-35 для спуска 10.07.2020 Полищук

Вопрос СГТ СГТ Комплексная проверка МЧС/Экология 14.09.2020 -

Вопрос СГТ STAFF Напоминание о продлении пропусков на следующий год - список сотрудникв СГТ в отдел пропусков 15.12.2020 Симутенков

Работы сотрудников

Анализ эффективности

7
показателей

19 критериев

- исключили возрастные ограничения;
- поддерживаем желание работать и передавать опыт;
- переобучаем молодежь с непрофильным образованием;
- ориентируемся на соискателей с производственным опытом;
- по мере роста загрузки - ожидаем острый дефицит персонала;
- снизили за счет набора молодежи средний возраст ИТР с 60 до 50лет;
- важный фактор рабочей реэмиграции – стабильная загрузка (>1-3года);



Rhinoceros V5/V6 + Plug-insCAD/AM/CAE/PDM/PLM

~50-100к$/w.p.

~10-50к$/w.p.

~5-10к$/work place (w.p.)

Выбор программного обеспечения

Rhinoceros for Naval Architect & Marine

~2-5к$/w. p.
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Использование «облачных» технологий 
организация электронного документооборота



Проектирование и конструирование



Моделирование производственных процессов



Создание цифрового двойника



Производство-центрический жизненный цикл на основе 
информационной модели



Оперативное управление на основе модели производства

ARENA FLEXIM
PLANT SIMULATION

(STS – Simulation Toolkit  Shipbuilding)
PROMODEL QUEST

[Jean-David Caprace Discrete Event Production Simulation ]

[Medvedev APPLICATION OF DES MODELS IN PLANT SIMULATION  FOR SHIPBUILDING INDUSTRY]



Сбор данных для математической модели производства



Организация производства



Модернизация парка технологического оборудования



Стратегия развития по основным направлениям
Предприятие Производство Проектирование
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Внедрение САПР 

ERP&PDM систем2D+3D
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


